                                                                                                                                                                                     Zał  Nr11 do sprawozdania   z wykonania budżetu Gminy                                                                                                                                               Sterdyń za rok 2021  

Sprawozdanie 
 z zaawansowania  realizacji programów wieloletnich .
za rok 2021 .
      Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych , Rada Gminy Sterdyń  przyjęła  do realizacji następujące przedsięwzięcia wieloletnie : 
I .Wykaz przedsięwzięć bieżących 
1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sterdyń /2021-2022/
W roku 2021 została podpisana umowa na wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sterdyń .Ostateczny termin w/w prac wynikający z umowy to 30.09.2022 rok.
I.Wykaz przedsięwzięć majątkowych .
1. Budowa infrastruktury sportowej  oraz zagospodarowanie terenu na stadionie w Sterdyni / 2017-2022/ 
W grudniu 2017 roku przeprowadzono zapytanie ofertowe, którego przedmiotem było opracowanie projektu budowlanego. Na tej podstawie zawarta została umowa z wykonawcą w dniu 29.12.2017r. na kwotę 61 500 zł. Projekt został opracowany do końca marca 2018r. W ramach zadania w grudniu 2020 roku został złożony wniosek w ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
      W kwietniu 2021 roku gmina Sterdyń uzyskała informację, że zostało jej przyznane dofinansowanie w ramach zadania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W związku z tym zaistniała konieczność opracowania projektu zamiennego i zmniejszenie zakresu pierwotnego projektu. Na opracowanie projektu zamiennego podpisano umowę na kwotę brutto 15 990 zł. Protokół zdawczo – odbiorczy podpisany został w lipcu. W grudniu 2021 roku  ogłoszone zostało dwukrotnie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym. Do końca roku 2021 wykonawca nie został wyłoniony.

       Zadanie będzie realizowane w 2022 roku .
2. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądzyń /2017-2022/

W maju 2017r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę  5 289 zł. W lipcu uzyskano pozwolenie na budowę. W ramach zadania 

zakupiono pręt żebrowany na łączną kwotę 3 668,48 zł. oraz wykonano geodezyjne 

wytyczenie budynku za kwotę 500 zł.    

W 2018 r. prace przy realizacji zadania prowadzone były  przez mieszkańców sołectwa. W ramach zadania do końca grudnia dokonano zakupów materiałów budowlanych na ogólną kwotę 35 340,69 zł. .
 Przez cały rok 2019 trwały prace przy rozbudowie świetlicy. Prace zostały wykonane przez mieszkańców w ramach pracy własnej.

Wykonano biały montaż w łazienkach, pomalowano dobudowaną część , zamontowano system kominowy oraz wykonano instalację co. 
  W ramach zadania w roku 2020  złożony został wniosek o przyznanie pomocy    finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020”.  Kwota dofinansowania to 10 000 zł. W ramach zadania wykonano wzmocnienie ścian i szczytu budynku świetlicy oraz zmianę pokrycia dachowego . Prace zostały zakończone w listopadzie. 2020. 

  Ogólna kwota wykonanych prac w roku 2020 to  79 243,37zł,
 W ramach zadania w roku 2021 nie prowadzone były żadne prace. Środki finansowe decyzją zebrania sołeckiego zostały przeniesione na zadanie pn. „Modernizacja budynku OSP Chądzyń w zakresie ocieplenia dachu garażu – wykonanie podwieszonego stropu z płyty warstwowej”.
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grądy /2019-2021/.

W ramach zadania w 2019 roku zostały podpisane dwie umowy na wykonanie części dokumentacyjnej zadania. Pierwsza umowa została podpisana w dniu 05.09.2019 r. na kwotę 3 444 zł i obejmowała swoim zakresem wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz Projektu Stałej Organizacji Ruchu. Protokół odbioru dokumentacji został spisany w dniu 10.09.2019 r. Druga umowa została podpisana w dniu 02.12.2019 roku na kwotę 5 719,50 zł i obejmowała swoim zakresem wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej do celów projektowych oraz koncepcji projektowej przebudowy drogi. Protokół odbioru dokumentacji został podpisany w dniu 23.12.2019 r.

W ramach zadania został złożony wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi do Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek został oceniony pozytywnie jednak do końca roku 2019 nie zostały opublikowane listy o dofinansowaniu.

W ramach zadania w roku 2020  została opracowana dokumentacja projektowa za kwotę 9 348 zł, która została przekazana przez wykonawcę w dniu 10.12.2020 r.  W   grudniu w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca zadania i w dniu 11.12.2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 977 617,42 zł . W dniu 11.12.2020 r. została również podpisana umowa z inspektorem nadzoru na kwotę 11 931 zł. Zadanie swoim zakresem obejmowało przebudowę drogi na długości 955 m.b. poprzez wykonanie nawierzchni o szerokości 5 m.b. z mieszanki mineralno - asfaltowej. Wojewoda Mazowiecki przyznał Gminie dotację na realizację zadania w kwocie 692 683,89 zł. 
W ramach zadania w roku 2021  trwały prace budowlane w terenie. Umowa  z wykonawcą robót zakładała zakończenie realizacji prac do 30 czerwca 2021 roku jednak z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne i potrzebę wykonania robót dodatkowych w dniu 29.06.2021 roku został spisany aneks nr 1 do umowy wydłużający termin wykonania prac budowlanych do dnia 16.07.2021 r. Zmianie uległo też wynagrodzenie Wykonawcy, które wzrosło o wartość robót dodatkowych do kwoty 997.612,30 zł brutto. Protokół odbioru robót został spisany w dniu 19.07.2021 r.

Całkowita wartość zadania to: 1 028 534,80 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Paderewek  i miejscowości Łazówek /2020-2022/

W celu opracowania dokumentacji projektowej  w roku 2020 na wykonanie zadania, zostało zlecone wykonanie podziału działek na poszerzenie pasa drogowego. Podział został wykonany za kwotę 10 000  zł. Protokół z przekazania przez wykonawcę mapy z projektem podziału działek oraz z ustalenia granic pasa drogowego został spisany w dniu 29.12.2020 roku. 
Na realizację zadania Gmina pozyskała dotację w wysokości 500 000 zł pochodzącą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 .

W ramach zadania w roku 2021 trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę drogi. W marcu została opracowana karta informacyjna przedsięwzięcia, która jest niezbędnym załącznikiem do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W grudniu została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej w ramach zadania za kwotę 12 300 zł. Protokół odbioru dokumentacji został spisany w dniu 28.12.2021 r. W grudniu została również wykonana aktualizacja mapy do celów projektowych za kwotę 3 000 zł. Realizacja prac budowlanych w ramach zadania została przewidziana na 2022 rok.

           Ogólna wartość robót przygotowawczych to: 27 940 zł .
5. Przebudowa chodnika w miejscowości Kiełpiniec /2020-2021/ 
W październiku 2020 roku w drodze zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca zadania i została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 24 792,08 zł. Zakres zadania obejmował przebudowę najazdowego chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na długości 90 mb i szerokości 1,3 mb. W dniu 16.10.2020 r. został spisany protokół końcowego odbioru robót.     Wartość robót przygotowawczych i ogólnych to: 6 150 zł,

W maju 2021 roku w drodze zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca zadania i w dniu 23.08.2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Prace zostały zakończone w październiku a wartość zrealizowanych prac wyniosła 24 358,06 zł. Zakres zadania obejmował przebudowę najazdowego chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na długości 86 mb i szerokości 1,3 mb. 

          Wartość zadania to: 55 300,14 zł.
6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lebiedzie- wykonanie zjazdów/2020-2021/ 
We wrześniu 2020 roku w drodze rozpoznania ofertowego został wyłoniony wykonawca zadania i w dniu 05.10.2020 roku została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 10 795,34 zł. Zakres zadania obejmował ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 na długości 50 mb, ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25 na długości 26 mb oraz ułożenie kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na powierzchni 61 m2. W dniu 12.10.2020 roku został spisany protokół odbioru  robót. 
W ramach zadania w roku 2021 roku przeprowadzono zapytanie ofertowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac . W dniu 23.08.2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 13 691,01 zł. Zakres zadania obejmował ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 na długości 33 mb, ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25 na długości 13 mb, ustawieniu krawężników najazdowych 15x22 cm na długości 34 mb oraz ułożenie kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na powierzchni 72 m2. W dniu 24.08.2021 roku został spisany protokół odbioru końcowego robót.
Całkowita wartość zadania to: 24 486,35 zł.
7. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądzyń- kanalizacja/2016-2022/.
W ramach zadania w roku 2016 przeprowadzone zostało zapytanie ofertowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę zadania- dokumentacja..  Koszt opracowania dokumentacji zgodnie z umową z dnia 10.03.2016 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 29.09.2016 r.  wynosił 32 373,60 zł. Dokumentacja została wykonana, , uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 23.12.2016 r. spisany został protokół końcowy odbioru dokumentacji. W ramach zadania złożona została dokumentacja aplikacyjna do Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020. Dokumentację aplikacyjną została opracowana  za kwotę brutto 7 380 zł W marcu 2017 r. Gmina Sterdyń otrzymała informację o braku dofinansowania realizacji zadania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020. W  ramach realizacji inwestycji w roku 2020  dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego za kwotę 1 230 zł. 
W ramach zadań „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chądzyń” oraz „Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądzyń” w roku 2021 został złożony jeden wniosek o środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądzyń”. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 95 % wartości zadania . W związku z tym rzeczowa realizacja zadania będzie realizowana w 2022 r.  
8. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądzyń- wodociąg /2016-2022/.

W dniu 17.08.2016 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie trzech przyłączy wodociągowych i włączenie się do istniejącej sieci na kwotę 2 460 zł. W ramach zadania złożony został wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. W styczniu 2017 roku  uzyskano pozwolenie na budowę ,  W ramach realizacji inwestycji  w roku 2020 rozpoczęto wytyczenie geodezyjne trasy sieci za kwotę 1 000 zł.
Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 95 % wartości zadania . W związku z tym rzeczowa realizacja zadania będzie realizowana w 2022 r.  
W roku 2021 zrezygnowano z następujących przedsięwzięć:
1. Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sterdyń i Gminy Sabnie /2016-2024/

2. Budowa przydomowych oczyszczalni scieków na terenie gminy Sterdyń /2015-2024/ .

3. Przebudowa drogi gminnej  ul. Targowej w Sterdyni /2016-2023/ 

Zrezygnowano z realizacji tych przedsięwzięć , ponieważ gmina nie zakwalifikowała się do dofinansowania na projekty unijne i nie mamy wiedzy o możliwości pozyskania takich środków w najbliższej perspektywie. W związku z tym nastąpiła również dezaktualizacja opracowanych dokumentacji sporządzonych w latach 2015 i 2016.
                                                                                                                           Wójt
                   Grażyna Sikorska
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